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MUNICIPIO DE IBIRAREMA

Av. Dep. Nelson Fernandes, 350 | 19940-000 | IBIRAREMA (SP)

DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS, ENGENHARIA E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Execucao de Fechamento com Muro em Alvenaria do Centro Municipal de Eventos Altair Pontremolez

Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
ITEM SERVICOS - - - - - TOTAL
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias
1 Servigos 0,68 0,08 0,08 0,08 0,08 R$ 7.255,99
Preliminares R$ 4.877,51 R$ 594,62 R$ 594,62 R$ 594,62 R$ 594,62
- 0,50 0,50
2 Fundag&o RS 7275132 | RS 7275132 R$ 145.502,64
0,10 0,50 0,30 0,10
3 Estrutura RS 1274649 | RS 63.73243 | R$36.23946 | RS 1274649 | < 127:464.85
) 0,30 0,40 0,30
4 Alvenaria R 2797047 | R$37305.96 | R$27.97947 | ° 9326491
. 0,50 0,50
5 Revestimento RS 8.235,04 RS 8.235,04 R$ 16.470,08
R 0,50 0,50
6 Passeio Publico R$5.342.33 R$5.342.33 R$ 10.684,66
Limpeza Final da 1,00
7 R$ 5.190,08
Obra R$ 5.190,08 $
TOTAL R$ 77.630,01 R$ 86.093,11 R$ 92.307,40 R$ 89.719,19 R$ 60.090,51 | R$ 405.833,21

Ibirarema, 11 de novembro de 2019.

Eng3. Anna Carolina Oliveira Consolim Ribeiro
CREA 5061474813

ART n. 28027230191132713

Setirae

mirarema - O Brofeito L Sascdo | 7z
“PAPELRECICLADO:IBIRARE\ Empreendedor' 1 CRANCA

RECONHECE 2013 ;16




