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DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS 

IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

 

 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 

Obra: Execução de Fechamento com Muro em Alvenaria do Centro Municipal de Eventos Altair Pontremolez 

ITEM SERVIÇOS 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 

TOTAL 
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 

1 
Serviços 

Preliminares 

0,68 0,08 0,08 0,08 0,08 
R$ 7.255,99 

R$ 4.877,51 R$ 594,62 R$ 594,62 R$ 594,62 R$ 594,62 

2 Fundação 
0,50 0,50       

R$ 145.502,64 
R$ 72.751,32 R$ 72.751,32       

3 Estrutura 
  0,10 0,50 0,30 0,10 

R$ 127.464,85 
  R$ 12.746,49 R$ 63.732,43 R$ 38.239,46 R$ 12.746,49 

4 Alvenaria 
    0,30 0,40 0,30 

R$ 93.264,91 
    R$ 27.979,47 R$ 37.305,96 R$ 27.979,47 

5 Revestimento 
      0,50 0,50 

R$ 16.470,08 
      R$ 8.235,04 R$ 8.235,04 

6 Passeio Público 
      0,50 0,50 

R$ 10.684,66 
      R$ 5.342,33 R$ 5.342,33 

7 
Limpeza Final da 

Obra 

        1,00 
R$ 5.190,08 

        R$ 5.190,08 

                

T O T A L  R$ 77.630,01 R$ 86.093,11 R$ 92.307,40 R$ 89.719,19 R$ 60.090,51 R$ 405.833,21 

Ibirarema, 11 de novembro de 2019. 

 

------------------------------------------------ 

Engª. Anna Carolina Oliveira Consolim Ribeiro 
CREA 5061474813 

ART n. 28027230191132713 


