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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
899703/2020

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
Linha 1. Reforma e modernização do Centro de Eventos 303.190,62 % Período: 30,84% 10,69% 27,94% 13,56% 16,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.209,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  42.021,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. SERVIÇOS DE SUPRAESTRUTURA  48.280,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. SERVIÇOS DE ALVENARIA  32.403,18 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. SERVIÇOS DE COBERTURA  27.834,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS  51.212,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.7. SERVIÇOS HIDRÁULICOS  7.664,93 % Período: 0,00% 0,00% 42,91% 0,00% 57,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. SERVIÇOS ELÉTRICOS  8.377,20 % Período: 0,00% 0,00% 28,44% 0,00% 71,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.9. SERVIÇOS DE PORTAS ESQUADRIAS E VIDRO 41.123,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.10. SERVIÇOS DE PINTURA  18.901,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.11. SERVIÇOS DE FORRO  11.172,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.12. SERVIÇOS DE PISO EXTERNO E RAMPAS  9.644,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.13. SERVIÇOS FINAIS  1.344,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 30,84% 10,69% 27,94% 13,56% 16,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 73.668,98 25.527,49 66.742,19 32.397,44 40.519,90 - - - - - 
Período: Contrapartida: 19.842,36 6.875,69 17.976,67 8.726,07 10.913,83 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 93.511,34 32.403,18 84.718,86 41.123,51 51.433,73 - - - - - 

%: 30,84% 41,53% 69,47% 83,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 73.668,98 99.196,47 165.938,66 198.336,10 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 19.842,36 26.718,05 44.694,72 53.420,79 64.334,62 64.334,62 64.334,62 64.334,62 64.334,62 64.334,62 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 93.511,34 125.914,52 210.633,38 251.756,89 303.190,62 303.190,62 303.190,62 303.190,62 303.190,62 303.190,62 

Local Responsável Técnico
Nome: LUÍS FELIPE GOMES COSTA
CREA/CAU: 5070439025

Data ART/RRT: 28027230211545979

1070426-44
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 303.190,62

Falta distribuir:
Item Descrição

segunda-feira, 24 de janeiro de 2022

Reforma e modernização do Centro de Eventos

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMAReforma e modernização do Centro de Eventos

IBIRAREMA
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