
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio abril-22

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES m2 226,51
  R$ 4.079,45

2 SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO m3 86,38
R$ 34.345,02

3 SERVIÇOS DE SUPRAESTRUTURA m2 140,85
R$ 71.512,21

4 SERVIÇOS DE ALVENARIA m2 217,63
R$ 23.437,62

5 SERVIÇOS DE LAJES m2 20,72
R$ 16.798,75

6 SERVIÇOS DE COBERTURA m2 256,48
R$ 87.546,80

7 SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS m2 185,92
R$ 63.393,57

8 ESQUADRIAS METALICAS m2 70,00
  R$ 85.804,94

9 PINTURA m2 191,97
R$ 19.337,84

10 COMPLEMENTOS m 8,74
R$ 3.042,23

11 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS cj 6,00
R$ 10.945,09

12 ACESSÓRIOS - ACESSIBILIDADE un 4,00
R$ 2.123,50

13 DIVISÓRIAS m2 19,63
R$ 10.020,99

14 ESTRUTURA METÁLICA kg 9.869,03
R$ 278.947,98
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CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

16.798,75

87.546,80

MUNICÍPIO

IBIRAREMA

140,85

86,38
34.345,02

20,72

217,63
71.512,21

256,48

63.393,57
185,92

CONSTRUÇÃO CENTRO MÚLTIPLO DE USO

4.079,45

23.437,62

PERÍODO: 0 dias

226,51

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 360 dias



15 LIMPEZA FINAL m2 341,59
R$ 5.007,71

16 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS m 32,00
R$ 28.895,04

17 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOum 1,00
R$ 1.115,46

18 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL um 1,00
R$ 3.720,49

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS um 18,00
R$ 73.367,72

20 ÁREA EXTERNA m3 25,00
R$ 19.223,55

RECURSOS ESTADUAIS 800.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 42.665,96
T O T A L 842.665,96

ASSINATURA: _______________________

CREA/SP: 5070149137  
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JÉSSICA GOMES DA COSTA

420.243,52 422.422,44

401.034,30

21.277,82

398.965,70

21.388,14


