
% Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$

LICITAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES 24.266,69                  0,87% 10.419,66       0,58% 6.923,51         0,58% 6.923,52           

ESTRUTURA DE CONCRETO 89.339,16                  1,69% 20.267,63       2,50% 30.068,81       2,50% 30.068,80         0,74% 8.933,92           

ALVENARIA 56.707,55                  1,22% 14.709,14       1,51% 18.163,82       1,51% 18.163,83         0,47% 5.670,76           

REVESTIMENTO 163.461,84                5,44% 65.384,74         4,08% 49.038,55         4,08% 49.038,55          -                       

PISO INTERNO 143.056,95                3,57% 42.917,09          3,57% 42.917,09          4,76% 57.222,78             -                       

ESQUADRIAS 146.538,92                6,10% 73.269,46          3,05% 36.634,73          3,05% 36.634,73             -                       

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.143,43                  0,16% 1.980,00         0,73% 8.828,69            0,73% 8.828,69            1,10% 13.243,03             0,94% 11.263,03            -                       

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 115.316,36                0,57% 6.877,61         1,92% 23.063,27         1,92% 23.063,27          1,92% 23.063,27          3,27% 39.248,93             -                       

COBERTURA METÁLICA/FORRO 215.682,34                3,59% 43.136,47         8,97% 107.841,17       5,38% 64.704,70          -                       

DIVERSOS 112.688,35                3,75% 45.075,34          5,63% 67.613,01             -                       

PINTURA 90.602,15                  7,54% 90.602,15            

RECEBIMENTO PROVISÓRIO -                             

RECEBIMENTO DEFINITIVO

TOTAL 1.201.803,74            0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                     4,51% 54.254,04       0,00% -                  4,59% 55.156,14       4,59% 55.156,15         10,25% 123.125,88       14,97% 179.942,99       21,79% 261.821,76        13,02% 156.519,11        0,18           213.962,48           0,08         101.865,18          0,00% -                       

ACUMULADO 100,00% 0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                  0,00% -                      0,00% -                      4,51% 54.254,04       4,51% 54.254,04       9,10% 109.410,18     13,69% 164.566,33       23,94% 287.692,21       38,91% 467.635,21       60,70% 729.456,97        73,72% 885.976,08        91,52% 1.099.938,56        100,00% 1.201.803,74       100,00% 1.201.803,74       

Ibirarema, 04 de janeiro de 2022.

39º Mês

REFERENTE A PAGAMENTO 
DA 1ª PARCELA

REFERENTE A PAGAMENTO 
DA 1ª PARCELA

REFERENTE A 
PAGAMENTO DA 1ª 

PARCELA

REFERENTE A PAGAMENTO 
DA 1ª PARCELA

REFERENTE A PAGAMENTO DA 
1ª PARCELA

REFERENTE A PAGAMENTO DA 
1ª PARCELA

33º Mês 34º Mês 35º Mês 36º Mês 37º Mês 38º Mês

REFERENTE A PAGAMENTO 
DA 1ª PARCELA

 REFERENTE A PAGAMENTO DA S 2ª  E 3ª 
PARCELAS 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Serviços TOTAL DO ITEM
5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 10º Mês 40º ao 42º Mês4º Mês 9º Mês 32º Mês
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1º, 2º e 3º 
meses

 REFERENTE A PAGAMENTO DA S 2ª  E 
3ª PARCELAS 

REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª 
PARCELA

 REFERENTE A PAGAMENTO DA S 
1ª  E 2ª PARCELAS 

 REFERENTE A PAGAMENTO DA S 
1ª  E 2ª PARCELAS 

 REFERENTE A PAGAMENTO DA S 
2ª  E 3ª PARCELAS 

Reinaldo Aparecido Filho
Engenheiro Civil

CREA/SP: 5069369000
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28º ao 31  
Mês

11º ao 27º Mês


