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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
899703/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. Reforma e modernização do Centro de Eventos 330.098,70 % Período: 31,04% 10,59% 27,70% 13,87% 16,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.137,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  46.377,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS DE SUPRAESTRUTURA  52.955,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE ALVENARIA  34.959,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE COBERTURA  27.349,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS  57.671,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS HIDRÁULICOS  8.331,71 % Período: 0,00% 0,00% 40,12% 0,00% 59,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SERVIÇOS ELÉTRICOS  9.058,26 % Período: 0,00% 0,00% 33,87% 0,00% 66,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SERVIÇOS DE PORTAS ESQUADRIAS E VIDRO 45.785,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SERVIÇOS DE PINTURA  20.806,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS DE FORRO  10.995,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS DE PISO EXTERNO E RAMPAS  10.862,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  1.807,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 31,04% 10,59% 27,70% 13,87% 16,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 74.147,10 25.296,28 66.159,00 33.129,66 40.123,96 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 28.324,10 9.663,15 25.272,65 12.655,50 15.327,30 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 102.471,20 34.959,43 91.431,65 45.785,16 55.451,26 - - - - - - 

%: 31,04% 41,63% 69,33% 83,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 74.147,10 99.443,38 165.602,38 198.732,04 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 28.324,10 37.987,25 63.259,90 75.915,40 91.242,70 91.242,70 91.242,70 91.242,70 91.242,70 91.242,70 91.242,70 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 102.471,20 137.430,63 228.862,28 274.647,44 330.098,70 330.098,70 330.098,70 330.098,70 330.098,70 330.098,70 330.098,70 

Local Responsável Técnico
Nome: JÉSSICA GOMES DA COSTA
CREA/CAU: 5070149137

Data ART/RRT: 28027230220762171
terça-feira, 11 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma e modernização do Centro de Eventos

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMAReforma e modernização do Centro de Eventos

IBIRAREMA

1070426-44

Total:    R$ 330.098,70

Item Descrição
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