



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: IBIRAREMA
OBJETO: MELHORIA DA PRAÇA CAMILO VAZ NO PARQUE HENRIQUE GENERICH
LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL "IBIRAREMA C - PARQUE HENRIQUE GENERICH"
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL
REFERENCIA: CDHU n° 188 COM DESONERAÇÃO
BDI: 25%

Serviços	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		TOTAL
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
LICITAÇÃO																								
SERVIÇOS PRELIMINARES				0,49%	1.315,73	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		1.315,73
SERVIÇOS DE PINTURA				11,90%	31.882,15	3,97%	10.627,38	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	42.509,53
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO				0,00%		8,51%	22.803,29	12,44%	33.327,89	12,44%	33.327,89	12,44%	33.327,89	12,44%	33.327,89	7,20%	19.295,10	0,00%		0,00%		0,00%	-	175.409,96
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		5,46%	14.633,50	12,74%	34.144,83	0,00%		0,00%		48.778,33
RECEBIMENTO PROVISÓRIO																								
RECEBIMENTO DEFINITIVO																								
TOTAL				12,39%	33.197,88	12,47%	33.430,68	12,44%	33.327,89	12,44%	33.327,89	12,44%	33.327,89	12,44%	33.327,89	12,66%	33.928,59	12,74%	34.144,83	0,00%	-	0,00%	-	268.013,54
ACUMULADO				0,00%	33.197,88	24,86%	66.628,55	37,30%	99.956,45	49,73%	133.284,34	62,17%	166.612,23	74,60%	199.940,12	87,26%	233.868,71	100,00%	268.013,54	100,00%	268.013,54	100,00%	268.013,54	268.013,54

JÉSSICA GOMES DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070149137

JOSÉ BENEDITO CAMACHO
PREFEITO MUNICIPAL