



MUNICÍPIO DE IBIRAREMA
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350 | 19940-000 | IBIRAREMA (SP)
www.ibirarema.sp.gov.br | obras@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.1152
DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

OBRA: RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ANTONIO MARQUEZANI E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZA GOMEDI

LOCAL: AVENIDA DEPUTADO NELSON FERNANDES

DATA: 05/10/2022

| ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | TOTAL |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | R\$ 1.359,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.359,45 |
| 2 | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ANTONIO MARQUEZANI | 30% | 35% | 35% | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | R\$ 36.264,04 | R\$ 42.308,04 | R\$ 42.308,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 120.880,13 |
| 3 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZA GOMEDI | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100,00% |
| | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 47.415,15 | R\$ 47.415,15 | R\$ 47.415,15 | R\$ 47.415,15 | R\$ 47.415,15 | R\$ 23.707,57 | R\$ 23.707,57 | R\$ 23.707,57 | R\$ 23.707,57 | R\$ 23.707,57 | R\$ 23.707,57 | R\$ 23.707,57 | R\$ 23.707,57 | R\$ 23.707,57 | R\$ 23.707,57 | R\$ 474.151,49 |
| 4 | SERVIÇOS DE REFORMAS DOS QUIOSQUES | | | | | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | | | | | | 100,00% |
| | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.384,21 | R\$ 13.384,21 | R\$ 13.384,21 | R\$ 13.384,21 | R\$ 13.384,21 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 66.921,06 |
| 5 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | | 100,00% |
| | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.326,21 | R\$ 3.326,21 | R\$ 3.326,21 | R\$ 3.326,21 | R\$ - | R\$ 13.304,83 |
| % | | 5,56% | 6,25% | 6,25% | 7,01% | 7,01% | 7,01% | 7,01% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,50% | 100,00% |
| TOTAL GERAL | | R\$ 37.623,49 | R\$ 42.308,04 | R\$ 42.308,04 | R\$ 47.415,15 | R\$ 47.415,15 | R\$ 47.415,15 | R\$ 47.415,15 | R\$ 37.091,79 | R\$ 37.091,79 | R\$ 37.091,79 | R\$ 37.091,79 | R\$ 37.091,79 | R\$ 27.033,78 | R\$ 27.033,78 | R\$ 27.033,78 | R\$ 27.033,78 | R\$ 23.707,57 | R\$ 676.616,95 |


JÉSSICA GOMES DA COSTA
CREA/SP 5070149137
ART N° 28027230221868821