



MUNICÍPIO DE IBIRAREMA
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350 | 19940-000 | IBIRAREMA (SP)
www.ibirarema.sp.gov.br | obras@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.1152
DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IBIRAREMA																				
OBRA: RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ANTONIO MARQUEZANI E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZA GOMEDI																				
LOCAL: AVENIDA DEPUTADO NELSON FERNANDES																				
DATA: 25/05/2023																				
ITEM		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%																		100,00%
		R\$ 1.340,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,85
2	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ANTONIO MARQUEZANI	30%	35%	35%																100,00%
		R\$ 36.322,25	R\$ 42.375,96	R\$ 42.375,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.074,16
3	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZA GOMEDI				10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.417,16	R\$ 48.417,16	R\$ 48.417,16	R\$ 48.417,16	R\$ 48.417,16	R\$ 24.208,58	R\$ 24.208,58	R\$ 24.208,58	R\$ 24.208,58	R\$ 24.208,58	R\$ 24.208,58	R\$ 24.208,58	R\$ 24.208,58	R\$ 24.208,58	R\$ 24.208,58	R\$ 484.171,58
4	SERVIÇOS DE REFORMAS DOS QUIOSQUES									20%	20%	20%	20%	20%						100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.096,89	R\$ 13.096,89	R\$ 13.096,89	R\$ 13.096,89	R\$ 13.096,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.484,44
5	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO														25%	25%	25%	25%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.549,86	R\$ 3.549,86	R\$ 3.549,86	R\$ 3.549,86	R\$ -	R\$ 14.199,45
%		5,49%	6,17%	6,17%	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	3,53%	100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 37.663,10	R\$ 42.375,96	R\$ 42.375,96	R\$ 48.417,16	R\$ 48.417,16	R\$ 48.417,16	R\$ 48.417,16	R\$ 48.417,16	R\$ 37.305,47	R\$ 37.305,47	R\$ 37.305,47	R\$ 37.305,47	R\$ 37.305,47	R\$ 27.758,44	R\$ 27.758,44	R\$ 27.758,44	R\$ 27.758,44	R\$ 24.208,58	R\$ 686.270,48

JÉSSICA GOMES DA COSTA
CREA/SP 5070149137
ART N° 28027230221868821