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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
899703/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. Reforma e modernização do Centro de Eventos 326.633,54 % Período: 30,25% 11,04% 28,19% 12,70% 17,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.925,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  45.699,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS DE SUPRAESTRUTURA  50.172,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE ALVENARIA  36.063,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE COBERTURA  26.230,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS  58.995,23 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS HIDRÁULICOS  9.056,79 % Período: 0,00% 0,00% 38,08% 0,00% 61,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SERVIÇOS ELÉTRICOS  9.638,23 % Período: 0,00% 0,00% 35,15% 0,00% 64,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SERVIÇOS DE PORTAS ESQUADRIAS E VIDRO 41.496,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SERVIÇOS DE PINTURA  22.574,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS DE FORRO  10.394,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS DE PISO EXTERNO E RAMPAS  11.368,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  2.018,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 30,25% 11,04% 28,19% 12,70% 17,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 72.246,66 26.372,00 67.322,08 30.344,94 42.570,32 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 26.550,03 9.691,48 24.740,30 11.151,50 15.644,23 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 98.796,69 36.063,48 92.062,38 41.496,44 58.214,55 - - - - - - 

%: 30,25% 41,29% 69,47% 82,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 72.246,66 98.618,66 165.940,74 196.285,68 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 26.550,03 36.241,51 60.981,81 72.133,31 87.777,54 87.777,54 87.777,54 87.777,54 87.777,54 87.777,54 87.777,54 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 98.796,69 134.860,17 226.922,55 268.418,99 326.633,54 326.633,54 326.633,54 326.633,54 326.633,54 326.633,54 326.633,54 

Local Responsável Técnico
Nome: JÉSSICA GOMES DA COSTA
CREA/CAU: 5070149137

Data ART/RRT: 28027230220762171

1070426-44

Total:    R$ 326.633,54

Item Descrição

terça-feira, 18 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma e modernização do Centro de Eventos

 Valor (R$) Parcelas:
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