



	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA				
	OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
	LOCAL: VÁRIAS RUAS				
	REFERENCIA: CDHU nº 185 SEM DESONERAÇÃO				BDI: 25,00%
Serviços	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.523,24	0,00%	-	2.523,24
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	50,00%	413.795,91	50,00%	413.795,91	827.591,81
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,00%	-	100,00%	6.883,41	6.883,41
TOTAL	49,74%	416.319,15	50,26%	420.679,32	R\$ 836.998,46
ACUMULADO	49,74%	416.319,15	100,00%	836.998,46	

IBIRAREMA, 18 DE JANEIRO DE 2024

**JÉSSICA GOMES DA COSTA**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/SP 5070149137

**JOSÉ BENEDITO CAMACHO**  
PREFEITO MUNICIPAL