



**MUNICÍPIO DE IBIRAREMA**  
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350 | 19940-000 | IBIRAREMA (SP)  
www.ibirarema.sp.gov.br | obras@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.1152



**DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA**

OBJETO: REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS PARA UTILIZAÇÃO DO ANFITEATRO

LOCAL: RUA VEREADOR EDMUNDO DE ALMEIDA

DATA: 17/11/2023

ITEM		MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120	MÊS 5 150	MÊS 6 180	MÊS 7 210	MÊS 8 240	MÊS 9 270	MÊS 10 300	MÊS 11 330	MÊS 12 360	MÊS 13 390	MÊS 14 420	MÊS 15 450	MÊS 16 480	MÊS 17 510	MÊS 18 540	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%																		100,00%
		R\$ 1.456,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.456,75
2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES	100%																		100,00%
		R\$ 28.402,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.402,02
3	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	20%	80%																	100,00%
		R\$ 9.911,38	R\$ 39.645,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.556,91
4	SERVIÇOS DE SUPER ESTRUTURA			15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%										100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 38.833,90	R\$ 38.833,90	R\$ 38.833,90	R\$ 38.833,90	R\$ 38.833,90	R\$ 38.833,90	R\$ 25.889,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258.892,69
5	SERVIÇOS DE ALVENARIA, FECHAMENTO E ACABAMENTOS								15%	40%	40%	5%								100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.949,68	R\$ 39.865,82	R\$ 39.865,82	R\$ 4.983,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.664,56
6	SERVIÇOS DE PISOS E CONTRAPISOS - INTERNOS												100%							100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.400,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.400,68
7	SERVIÇOS DE ESQUADRIAS													100%						100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.193,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.193,72
8	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS													45%	55%					100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.077,76	R\$ 13.539,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.617,25
9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														75%	25%				100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.821,67	R\$ 8.607,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.428,89
10	SERVIÇOS DE PINTURA															70%	30%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.147,69	R\$ 13.777,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.925,27
11	SERVIÇOS EXTERNOS																60%	40%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.431,94	R\$ 17.621,29	R\$ -	R\$ 44.053,23
12	SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIO																	100%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.272,16	R\$ -	R\$ 3.272,16
13	MOBILIÁRIO																	45%	55%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.666,77	R\$ 6.926,05	R\$ 12.592,82
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA																		100%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.408,95	R\$ 4.408,95
%		5,90%	5,88%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	6,06%	5,92%	5,92%	6,29%	5,98%	5,84%	6,05%	5,97%	3,94%	1,68%	100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 39.770,15	R\$ 39.645,53	R\$ 38.833,90	R\$ 38.833,90	R\$ 38.833,90	R\$ 38.833,90	R\$ 38.833,90	R\$ 38.833,90	R\$ 40.838,95	R\$ 39.865,82	R\$ 39.865,82	R\$ 42.383,91	R\$ 40.271,48	R\$ 39.361,16	R\$ 40.754,91	R\$ 40.209,52	R\$ 26.560,22	R\$ 11.335,00	R\$ 673.865,90

JÉSSICA GOMES DA COSTA  
CREA/SP 5070149137  
ART N° 28027230231835723



MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE IBIRAREMA – TERRA DA LINGUIÇA  
"PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE"