
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO  85.335,48 % Período: 2,79% 5,10% 6,53% 6,46% 21,03% 1,01% 14,46% 0,76% 12,04% 21,95% 7,85%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.382,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO  4.354,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  5.573,74 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA  24.329,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 22,68% 73,77% 3,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE COBERTURA  12.342,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS DE PISOS E CONTRAPISOS  645,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS  5.228,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS  18.731,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.9. SERVIÇOS DE PINTURA  6.698,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.10. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5.049,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

2. ACESSO EXTERNO  20.442,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,81% 3,13%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.146,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

2.2. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  449,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

2.3. VIGAS BALDRAME  639,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.4. SERVIÇOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS  577,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. SERVIÇOS DE CONTRAPISOS  7.853,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE  9.775,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,25% 4,12% 5,27% 5,22% 16,97% 0,82% 11,67% 0,61% 9,72% 19,22% 6,94%

Repasse: 2.252,23 4.116,49 5.269,28 5.215,56 16.966,80 818,30 11.668,15 609,87 9.716,16 19.217,98 6.937,15 
Período: Contrapartida: 130,13 237,86 304,46 301,35 980,34 47,29 674,18 35,24 561,40 1.110,42 400,83 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 2.382,36 4.354,35 5.573,74 5.516,91 17.947,14 865,59 12.342,33 645,11 10.277,56 20.328,40 7.337,98 

%: 2,25% 6,37% 11,64% 16,85% 33,82% 34,64% 46,31% 46,92% 56,63% 75,85% 82,79%
Repasse: 2.252,23 6.368,72 11.638,00 16.853,56 33.820,36 34.638,66 46.306,81 46.916,68 56.632,84 75.850,82 82.787,97 

Acumulado: Contrapartida: 130,13 367,99 672,45 973,80 1.954,14 2.001,43 2.675,61 2.710,85 3.272,25 4.382,67 4.783,50 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.382,36 6.736,71 12.310,45 17.827,36 35.774,50 36.640,09 48.982,42 49.627,53 59.905,09 80.233,49 87.571,47 

0

Total:    R$ 105.778,01

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 02)

 Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMAREFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 02)

Parcelas:Item
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 02)

 Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMAREFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 02)

Parcelas:Item

Local Responsável Técnico
Nome: JÉSSICA GOMES DA COSTA
CREA/CAU: 5070149137

Data ART/RRT: 28027230232013192
quinta-feira, 2 de maio de 2024

IBIRAREMA/SP
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO  85.335,48 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.382,36 % Período:

1.2. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO  4.354,35 % Período:

1.3. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  5.573,74 % Período:

1.4. SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA  24.329,64 % Período:

1.5. SERVIÇOS DE COBERTURA  12.342,33 % Período:

1.6. SERVIÇOS DE PISOS E CONTRAPISOS  645,11 % Período:

1.7. SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS  5.228,03 % Período:

1.8. ESQUADRIAS  18.731,68 % Período:

1.9. SERVIÇOS DE PINTURA  6.698,71 % Período:

1.10. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5.049,53 % Período:

2. ACESSO EXTERNO  20.442,53 % Período:

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.146,76 % Período:

2.2. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  449,96 % Período:

2.3. VIGAS BALDRAME  639,27 % Período:

2.4. SERVIÇOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS  577,42 % Período:

2.5. SERVIÇOS DE CONTRAPISOS  7.853,16 % Período:

2.6. SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE  9.775,96 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

0

Total:    R$ 105.778,01

 Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Parcelas:Item

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

89,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17.212,03 - - - - - - - - - - 
994,51 - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
18.206,54 - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

5.778,01 5.778,01 5.778,01 5.778,01 5.778,01 5.778,01 5.778,01 5.778,01 5.778,01 5.778,01 5.778,01 
- - - - - - - - - - - 

105.778,01 105.778,01 105.778,01 105.778,01 105.778,01 105.778,01 105.778,01 105.778,01 105.778,01 105.778,01 105.778,01 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 02)REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 02)
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
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 Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Parcelas:Item

Local

Data
quinta-feira, 2 de maio de 2024

IBIRAREMA/SP

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 02)REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 02)

Responsável Técnico
Nome: JÉSSICA GOMES DA COSTA
CREA/CAU: 5070149137
ART/RRT: 28027230232013192
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO  85.335,48 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.382,36 % Período:

1.2. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO  4.354,35 % Período:

1.3. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  5.573,74 % Período:

1.4. SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA  24.329,64 % Período:

1.5. SERVIÇOS DE COBERTURA  12.342,33 % Período:

1.6. SERVIÇOS DE PISOS E CONTRAPISOS  645,11 % Período:

1.7. SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS  5.228,03 % Período:

1.8. ESQUADRIAS  18.731,68 % Período:

1.9. SERVIÇOS DE PINTURA  6.698,71 % Período:

1.10. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5.049,53 % Período:

2. ACESSO EXTERNO  20.442,53 % Período:

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.146,76 % Período:

2.2. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  449,96 % Período:

2.3. VIGAS BALDRAME  639,27 % Período:

2.4. SERVIÇOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS  577,42 % Período:

2.5. SERVIÇOS DE CONTRAPISOS  7.853,16 % Período:

2.6. SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE  9.775,96 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

0

Total:    R$ 105.778,01

 Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Parcelas:Item
23 24

04/26 05/26
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 
- - 
- - 
- - 

100,00% 100,00%
100.000,00 100.000,00 

5.778,01 5.778,01 
- - 

105.778,01 105.778,01 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 02)
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 Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Parcelas:Item

Local

Data
quinta-feira, 2 de maio de 2024

IBIRAREMA/SP

23 24

04/26 05/26

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 02)
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