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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
819891

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. Galeria de águas Pluviais  583.988,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. Aquisição de tubos  444.908,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3. EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS (Remanescente) 2.035.040,90 % Período: 1,02% 19,19% 19,52% 19,22% 20,38% 20,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,50%
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  20.839,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  85.205,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.3. MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS  2.746,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.4. DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS  2.746,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.5. TRECHO 1-7 CP01- CP02  231.455,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.6. TRECHO 1-8 CP02 - CP03  187.713,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
3.7. TRECHO 1-9 - CP03 - CP04  246.296,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.8. TRECHO 1-10 - CP04 - CP05  124.216,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%
3.9. TRECHO 1-11 - CP05 - CP06  252.182,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.10. TRECHO 1-12 - CP6 A CP7  222.958,49 % Período: 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%
3.11. TRECHO 1-13 - CP07 - CP08  263.379,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.12. TRECHO 1-14 - CP8A CP9  214.189,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.13. TRECHO 1-15 - CP9 A CP10  148.017,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.14. TRECHO 1-16 CP10-CP11  28.288,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.15. LIMPEZA FINAL DA OBRA  4.803,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
4. Trabalho social  7.150,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
5. Trabalho social (Remanescente)  61.900,00 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

%: 33,73% 12,86% 13,07% 12,88% 13,63% 13,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 1.028.285,95 378.047,18 384.295,15 378.569,09 400.743,79 406.497,12 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 28.600,72 24.829,05 25.239,39 24.863,32 26.319,69 26.697,56 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.056.886,67 402.876,23 409.534,53 403.432,42 427.063,48 433.194,68 - - - - - - 

%: 33,73% 46,59% 59,67% 72,54% 86,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 1.028.285,95 1.406.333,13 1.790.628,28 2.169.197,37 2.569.941,16 2.976.438,28 2.976.438,28 2.976.438,28 2.976.438,28 2.976.438,28 2.976.438,28 2.976.438,28 

Acumulado: Contrapartida: 28.600,72 53.429,77 78.669,16 103.532,48 129.852,17 156.549,73 156.549,73 156.549,73 156.549,73 156.549,73 156.549,73 156.549,73 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.056.886,67 1.459.762,90 1.869.297,43 2.272.729,85 2.699.793,33 3.132.988,01 3.132.988,01 3.132.988,01 3.132.988,01 3.132.988,01 3.132.988,01 3.132.988,01 

Local Responsável Técnico
Nome: JÉSSICA GOMES DA COSTA
CREA/CAU: 5070149137

Data ART/RRT: 28027230220058820

1023281-78

Total:    R$ 3.132.988,01

Item Descrição

quinta-feira, 28 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0
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