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Niveis a Exibir [N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 1070426-44 899703/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRARE|Reforma e modernizagédo do Centro de Eventos Reforma e modernizacédo do Centro de Eventos
Cronograma:
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
Linha 1. Reforma e modernizagao do Centro de Even 303.190,62 | % Periodo: 30,84% 10,69% 27,94% 13,56% 16,96%
calculada
Linha 1.1. SERVICOS INICIAIS 3.209,61 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.2. SERVICOS DE INFRAESTRUTURA 42.021,46 | % Periodo: [ 100,00%
calculada
Linha 1.3. SERVICOS DE SUPRAESTRUTURA 48.280,27 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.4. SERVICOS DE ALVENARIA 32.403,18 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.5. SERVICOS DE COBERTURA 27.834,86 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.6. SERVICOS DE PISOS E REVESTIMENTOS 51.212,95 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.7. SERVICOS HIDRAULICOS 7.664,93 | % Periodo: 42,91% 57,09%
calculada
Linha 1.8. SERVICOS ELETRICOS 8.377,20 | % Periodo: 28,44% 71,56%
calculada
Linha 1.9. SERVICOS DE PORTAS ESQUADRIAS E VID  41.123,51 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.10. SERVICOS DE PINTURA 18.901,10 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.11.  SERVICOS DE FORRO 11.172,79 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.12.  SERVICOS DE PISO EXTERNO E RAMPAS 9.644,31 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.13.  SERVICOS FINAIS 1.344,45 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$ 303.190,62 %: 30,84% 10,69% 27,94% 13,56% 16,96%
Repasse: | 73.668,98 | 25.527,49 | 66.742,19 | 32.397,44  40.519,90
Periodo: Contrapartida: | 19.842,36 6.875,69 | 17.976,67 8.726,07 | 10.913,83
Outros: - - - - -
Investimento: | 93.511,34 | 32.403,18 | 84.718,86  41.123,51 | 51.433,73
%: 30,84% 41,53% 69,47% 83,04% 100,00%
Repasse: | 73.668,98 | 99.196,47 | 165.938,66 | 198.336,10 = 238.856,00
Acumulado: Contrapartida: | 19.842,36 | 26.718,05 | 44.694,72 | 53.420,79 | 64.334,62
Outros: - - - - -
Investimento: | 93.511,34 | 125.914,52 | 210.633,38 | 251.756,89 | 303.190,62
IBIRAREMA -
Local Responsavel TE&Chco 7
Nome: LUIS FELIPE GOMES COSTA
segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 CREA/CAU: 5070439025
Data ART/RRT: 28027230211545979
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