GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS IBIRAREMA
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
CONSTRUCAO CENTRO MULTIPLO DE USO INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio abril-22
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 360 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE
em até 30 dias apos a EXECUGAO: em até 30 dias ap6s a EXECUGAO: em até 30 dias ap6s a EXECUGAO:
expedi¢do da ordem de 690 dias conclusdo da etapa. 330 dias conclusdo da etapa. 0 dias
servico
HISERVICOS PRELIMINARES m2 226,51 226,51
RS 4.079,45 4.079,45
2[SERVICOS DE FUNDACAO m3 86,38 86,38
RS 34.345,02 34.345,02
3|SERVICOS DE SUPRAESTRUTURA m2 140,85 140,85
RS 71.512,21 71.512,21
4|SERVICOS DE ALVENARIA m2 217,63 217,63
RS 23.437,62 23.437,62
5|SERVICOS DE LAJES m2 20,72 20,72
RS 16.798,75 16.798,75
6|SERVICOS DE COBERTURA m2 256,48 256,48
RS 87.546,80 87.546,80
7ISERVICOS DE REVESTIMENTOS m2 185,92 185,92
RS 63.393,57 63.393,57
S|ESQUADRIAS METALICAS m2 70,00 70,00
RS 85.804,94 85.804,94
9[PINTURA m2 191,97 191,97
RS 19.337.,84 19.337,84
10| COMPLEMENTOS m 8,74 8,74
RS 3.042,23 3.042,23
11|APARELHOS E METAIS SANITARIOS cj 6,00 6,00
RS 10.945,09 10.945,09
12| ACESSORIOS - ACESSIBILIDADE un 4,00 4,00
RS 2.123,50 2.123,50
13 DIVISORIAS m2 19,63 19,63
RS 10.020,99 10.020,99
14|ESTRUTURA METALICA kg 9.869,03 9.869,03
RS 278.947,98 278.947,98




I5|LIMPEZA FINAL m2 341,59 341,59
RS 5.007,71 5.007,71
16(INSTALACOES HIDRAULICAS m 32,00 32,00
RS 28.895,04 28.895,04
17(INSTALACOES DE PROTECAO E COMB um 1,00 1,00
RS 1.115,46 1.115,46
I8INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL] um 1,00 1,00
RS 3.720,49 3.720,49
19INSTALACOES ELETRICAS um 18,00 18,00
RS 73.367,72 73.367,72
20{AREA EXTERNA m3 25,00 25,00
RS 19.223,55 19.223,55
RECURSOS ESTADUAIS 398.965,70 401.034,30 800.000,00
RECURSOS PROPRIOS 21.277,82 21.388,14 42.665,96
TOTAL 420.243,52 422.422,44 842.665,96
ASSINATURA: (@OJ
JESSICA \GL(})MES DA COSTA

CREA/SP: 5070149137




