
OBRA: RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ANTONIO MARQUEZANI E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZA GOMEDI

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540

100% 100,00%

1.340,85R$     -R$             -R$             -R$              -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             1.340,85R$       

30% 35% 35% 100,00%

36.322,25R$   42.375,96R$   42.375,96R$   -R$              -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             121.074,16R$   

10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100,00%

-R$             -R$             -R$             48.417,16R$    48.417,16R$   48.417,16R$   48.417,16R$   48.417,16R$   24.208,58R$   24.208,58R$   24.208,58R$   24.208,58R$   24.208,58R$   24.208,58R$   24.208,58R$   24.208,58R$   24.208,58R$   24.208,58R$   484.171,58R$   

20% 20% 20% 20% 20% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$              -R$             -R$             -R$             -R$             13.096,89R$   13.096,89R$   13.096,89R$   13.096,89R$   13.096,89R$   -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             65.484,44R$     

25% 25% 25% 25% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$              -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             3.549,86R$     3.549,86R$     3.549,86R$     3.549,86R$     -R$             14.199,45R$     

% 5,49% 6,17% 6,17% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 5,44% 5,44% 5,44% 5,44% 5,44% 4,04% 4,04% 4,04% 4,04% 3,53% 100,00%

37.663,10R$   42.375,96R$   42.375,96R$   48.417,16R$    48.417,16R$   48.417,16R$   48.417,16R$   48.417,16R$   37.305,47R$   37.305,47R$   37.305,47R$   37.305,47R$   37.305,47R$   27.758,44R$   27.758,44R$   27.758,44R$   27.758,44R$   24.208,58R$   686.270,48R$   

JÉSSICA GOMES DA COSTA

CREA/SP 5070149137
ART Nº 28027230221868821

2

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA 

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ANTONIO 

MARQUEZANI

TOTAL GERAL

5 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

3
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIZA 

GOMEDI

4
SERVIÇOS DE REFORMAS DOS 

QUIOSQUES 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM TOTAL

DATA: 25/05/2023

LOCAL: AVENIDA DEPUTADO NELSON FERNANDES

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IBIRAREMA


