
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 01) 251.026,00 % Período: 1,84% 5,58% 11,12% 15,80% 6,79% 4,11% 4,05% 2,37% 11,88% 27,60% 6,86%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.394,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM  2.221,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. REFORMA SALA DE CURATIVO  3.771,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REFORMA SALA DAS AGENTES  10.226,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REFORMA COZINHA E BANHEIROS  14.724,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM 02  13.201,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REFORMA CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO  12.670,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. REFORMA BANHEIRO ACESSO AO PUBLICO  26.981,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REFORMA DA ÁREA DO ESCOVÓDROMO/LAVANDERIA 17.041,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. REFORMA BANHEIRO ACESSÍVEL  10.316,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. REFORMA SALA VACINA  10.173,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. REFORMA CONSULTÓRIO MÉDICO  5.938,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. REFORMA RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO  29.828,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.14. SERVIÇOS DE PINTURA  69.278,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  17.217,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.16. SERVIÇOS GERAIS  5.039,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,84% 5,58% 11,12% 15,80% 6,79% 4,11% 4,05% 2,37% 11,88% 27,60% 6,86%

Repasse: 4.597,74 13.940,33 27.811,70 39.490,17 16.972,02 10.274,59 10.131,59 5.914,05 29.706,62 68.995,35 17.147,05 
Período: Contrapartida: 18,87 57,21 114,14 162,07 69,65 42,17 41,58 24,27 121,91 283,16 70,37 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.616,61 13.997,54 27.925,84 39.652,24 17.041,67 10.316,76 10.173,17 5.938,32 29.828,53 69.278,51 17.217,42 

%: 1,84% 7,42% 18,54% 34,34% 41,12% 45,23% 49,29% 51,65% 63,54% 91,13% 97,99%
Repasse: 4.597,74 18.538,07 46.349,77 85.839,94 102.811,96 113.086,55 123.218,14 129.132,19 158.838,81 227.834,16 244.981,21 

Acumulado: Contrapartida: 18,87 76,08 190,22 352,29 421,94 464,11 505,69 529,96 651,87 935,03 1.005,40 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.616,61 18.614,15 46.539,99 86.192,23 103.233,90 113.550,66 123.723,83 129.662,15 159.490,68 228.769,19 245.986,61 

Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMAREFORMA DO ESF 1 0

Total:    R$ 251.026,00

Item

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 01)

 Valor (R$) Parcelas:
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Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMAREFORMA DO ESF 1 0

Item

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 01)

 Valor (R$) Parcelas:

Local Responsável Técnico
Nome: JÉSSICA GOMES DA COSTA
CREA/CAU: 5070149137

Data ART/RRT: 28027230232013682

IBIRAREMA/SP

segunda-feira, 1 de abril de 2024
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 01) 251.026,00 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.394,84 % Período:

1.2. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM  2.221,77 % Período:

1.3. REFORMA SALA DE CURATIVO  3.771,39 % Período:

1.4. REFORMA SALA DAS AGENTES  10.226,15 % Período:

1.5. REFORMA COZINHA E BANHEIROS  14.724,44 % Período:

1.6. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM 02  13.201,40 % Período:

1.7. REFORMA CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO  12.670,76 % Período:

1.8. REFORMA BANHEIRO ACESSO AO PUBLICO  26.981,48 % Período:

1.9. REFORMA DA ÁREA DO ESCOVÓDROMO/LAVANDERIA 17.041,67 % Período:

1.10. REFORMA BANHEIRO ACESSÍVEL  10.316,76 % Período:

1.11. REFORMA SALA VACINA  10.173,17 % Período:

1.12. REFORMA CONSULTÓRIO MÉDICO  5.938,32 % Período:

1.13. REFORMA RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO  29.828,53 % Período:

1.14. SERVIÇOS DE PINTURA  69.278,51 % Período:

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  17.217,42 % Período:

1.16. SERVIÇOS GERAIS  5.039,39 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA0

Total:    R$ 251.026,00

Item  Valor (R$) Parcelas:

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
2,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.018,79 - - - - - - - - - - 
20,60 - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
5.039,39 - - - - - - - - - - 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 
1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 

- - - - - - - - - - - 
251.026,00 251.026,00 251.026,00 251.026,00 251.026,00 251.026,00 251.026,00 251.026,00 251.026,00 251.026,00 251.026,00 

REFORMA DO ESF 1 REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 01)

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA0

Item  Valor (R$) Parcelas:

Local

Data

IBIRAREMA/SP

segunda-feira, 1 de abril de 2024

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26

REFORMA DO ESF 1 REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 01)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico
Nome: JÉSSICA GOMES DA COSTA
CREA/CAU: 5070149137
ART/RRT: 28027230232013682
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 01) 251.026,00 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.394,84 % Período:

1.2. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM  2.221,77 % Período:

1.3. REFORMA SALA DE CURATIVO  3.771,39 % Período:

1.4. REFORMA SALA DAS AGENTES  10.226,15 % Período:

1.5. REFORMA COZINHA E BANHEIROS  14.724,44 % Período:

1.6. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM 02  13.201,40 % Período:

1.7. REFORMA CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO  12.670,76 % Período:

1.8. REFORMA BANHEIRO ACESSO AO PUBLICO  26.981,48 % Período:

1.9. REFORMA DA ÁREA DO ESCOVÓDROMO/LAVANDERIA 17.041,67 % Período:

1.10. REFORMA BANHEIRO ACESSÍVEL  10.316,76 % Período:

1.11. REFORMA SALA VACINA  10.173,17 % Período:

1.12. REFORMA CONSULTÓRIO MÉDICO  5.938,32 % Período:

1.13. REFORMA RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO  29.828,53 % Período:

1.14. SERVIÇOS DE PINTURA  69.278,51 % Período:

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  17.217,42 % Período:

1.16. SERVIÇOS GERAIS  5.039,39 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA0

Total:    R$ 251.026,00

Item  Valor (R$) Parcelas:
23 24

03/26 04/26
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 
- - 
- - 
- - 

100,00% 100,00%
250.000,00 250.000,00 

1.026,00 1.026,00 
- - 

251.026,00 251.026,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 01)
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
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Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA0

Item  Valor (R$) Parcelas:

Local

Data

IBIRAREMA/SP

segunda-feira, 1 de abril de 2024

23 24

03/26 04/26

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 01)
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