CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA oy

Grau di
#PUB

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRARE|REFORMA DO ESF 1 REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 01)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNAN 251.026,00 | % Periodo: 1,84% 5,58% 11,12% 15,80% 6,79% 4,11% 4,05% 2,37% 11,88% 27,60% 6,86%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.394,84 | % Periodo: [ 100,00%
[12. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM 2.221,77 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. REFORMA SALA DE CURATIVO 3.771,39 | % Periodo: 100,00%
[1.4. REFORMA SALA DAS AGENTES 10.226,15 | % Periodo: 100,00%
[1.5. REFORMA COZINHA E BANHEIROS 14.724,44 | % Periodo: 100,00%
[1.6. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM 02 13.201,40 | % Periodo: 100,00%
[1.7. REFORMA CONSULTORIO GINECOLOGICO  12.670,76 | % Periodo: 100,00%
[1.8. REFORMA BANHEIRO ACESSO AO PUBLIC(  26.981,48 | % Periodo: 100,00%
[1.9. REFORMA DA AREA DO ESCOVODROMO/L:  17.041,67 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  REFORMA BANHEIRO ACESSIVEL 10.316,76 | % Periodo: 100,00%
[1.11.  REFORMA SALA VACINA 10.173,17 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  REFORMA CONSULTORIO MEDICO 5.938,32 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  REFORMA RECEPGAO E CIRCULAGAO 29.828,53 | % Periodo: 100,00%
[1.14.  SERVIGOS DE PINTURA 69.278,51 | % Periodo: 100,00%
[1.15.  INSTALAGOES ELETRICAS 17.217,42 | % Periodo: 100,00%
[1.16.  SERVIGCOS GERAIS 5.039,39 | % Periodo:
L
Total: R$ 251.026,00 %: 1,84% 5,58% 11,12% 15,80% 6,79% 4,11% 4,05% 2,37% 11,88% 27,60% 6,86%
Repasse: 4.597,74 | 13.940,33 | 27.811,70 | 39.490,17 | 16.972,02 | 10.274,59 | 10.131,59 5.914,05 | 29.706,62 | 68.995,35 | 17.147,05
Periodo: Contrapartida: 18,87 57,21 114,14 162,07 69,65 42,17 41,58 24,27 121,91 283,16 70,37
Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: 4.616,61 | 13.997,54  27.925,84 | 39.652,24 | 17.041,67 | 10.316,76 | 10.173,17 5.938,32 | 29.828,53 | 69.278,51 | 17.217,42
%: 1,84% 7,42% 18,54% 34,34% 41,12% 45,23% 49,29% 51,65% 63,54% 91,13% 97,99%
Repasse: 4.597,74 | 18.538,07 | 46.349,77 | 85.839,94 | 102.811,96 | 113.086,55 | 123.218,14 | 129.132,19  158.838,81 | 227.834,16  244.981,21
Acumulado: Contrapartida: 18,87 76,08 190,22 352,29 421,94 464,11 505,69 529,96 651,87 935,03 1.005,40
Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: 4.616,61 | 18.614,15 46.539,99 = 86.192,23 | 103.233,90 113.550,66 | 123.723,83 | 129.662,15 159.490,68 228.769,19 245.986,61

PMv3.0.4



c A ' A % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a OGU

Grau di
#PUB

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRARE|REFORMA DO ESF 1 REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ETAPA 01)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

IBIRAREMA/SP
Local

segunda-feira, 1 de abril de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: JESSICA GOMES DA COSTA
CREA/CAU: 5070149137

ART/RRT: 28027230232013682



CA' A % A CRONOGRAMA FiSIC Sigilo
a oGU iLIco

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRARE]| REFORMA DO ESF 1 REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (E
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
1. REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNAN 251.026,00 | % Periodo: 2,01%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.394,84 | % Periodo:
|1.2. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM 2.221,77 | % Periodo:
|1.3. REFORMA SALA DE CURATIVO 3.771,39 | % Periodo:
|1.4. REFORMA SALA DAS AGENTES 10.226,15 | % Periodo:
|1.5. REFORMA COZINHA E BANHEIROS 14.724,44 | % Periodo:
|1.6. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM 02 13.201,40 | % Periodo:
|1.7. REFORMA CONSULTORIO GINECOLOGICO  12.670,76 | % Periodo:
|1.8. REFORMA BANHEIRO ACESSO AO PUBLIC(C  26.981,48 | % Periodo:
|1.9. REFORMA DA AREA DO ESCOVODROMO/L;  17.041,67 | % Periodo:
|1.10. REFORMA BANHEIRO ACESSIVEL 10.316,76 | % Periodo:
|1.1 1. REFORMA SALA VACINA 10.173,17 | % Periodo:
[1.12.  REFORMA CONSULTORIO MEDICO 5.938,32 | % Periodo:
|1.13. REFORMA RECEPGAO E CIRCULAGAO 29.828,53 | % Periodo:
|1.14. SERVICOS DE PINTURA 69.278,51 | % Periodo:
|1.15. INSTALACOES ELETRICAS 17.217,42 | % Periodo:
|1.16. SERVICOS GERAIS 5.039,39 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$ 251.026,00 %: 2,01%
Repasse: 5.018,79
Periodo: Contrapartida: 20,60
Outros: -
Investimento: 5.039,39
%: 100,00% 100,00%
Repasse: | 250.000,00 | 250.000,00
Acumulado: Contrapartida: 1.026,00 1.026,00
Outros: - -
Investimento: | 251.026,00 | 251.026,00

PMv3.0.4



CA' A % A CRONOGRAMA FiSIC Sigilo
a oGU iLIco

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRARE| REFORMA DO ESF 1 REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA (E
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26

IBIRAREMA/SP
Local

Responsavel Técnico
Nome: JESSICA GOMES DA COSTA
segunda-feira, 1 de abril de 2024 CREA/CAU: 5070149137
Data ART/RRT: 28027230232013682

PMv3.0.4



CA' A % A CRONOGRAMA FiSl Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREFTAPA 01)
23 24
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
03/26 04/26

1. REFORMA DO ESF 1 - VERA LUCIA FERNAN 251.026,00 | % Periodo:
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.394,84 | % Periodo:
|1.2. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM 2.221,77 | % Periodo:
|1.3. REFORMA SALA DE CURATIVO 3.771,39 | % Periodo:
|1.4. REFORMA SALA DAS AGENTES 10.226,15 | % Periodo:
|1.5. REFORMA COZINHA E BANHEIROS 14.724,44 | % Periodo:
|1.6. REFORMA SALA DE ENFERMAGEM 02 13.201,40 | % Periodo:

|1.7. REFORMA CONSULTORIO GINECOLOGICO  12.670,76 | % Periodo:

|1.8. REFORMA BANHEIRO ACESSO AO PUBLIC(  26.981,48 | % Periodo:

|1.9. REFORMA DA AREA DO ESCOVODROMO/L:  17.041,67 | % Periodo:

|1.10. REFORMA BANHEIRO ACESSIVEL 10.316,76 | % Periodo:
|1.1 1. REFORMA SALA VACINA 10.173,17 | % Periodo:
[1.12.  REFORMA CONSULTORIO MEDICO 5.938,32 | % Periodo:
|1.13. REFORMA RECEPCAO E CIRCULAGAO 29.828,53 | % Periodo:
|1.14. SERVICOS DE PINTURA 69.278,51 | % Periodo:
[1.15.  INSTALAGOES ELETRICAS 17.217,42 | % Periodo:
|1.16. SERVICOS GERAIS 5.039,39 | % Periodo:
L
Total: R$ 251.026,00 %
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

PMv3.0.4



CA' A % A CRONOGRAMA FiSI1 Grau de Sigilo
a 0oGU

#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREFTAPA 01)
23 24
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
03/26 04/26

IBIRAREMA/SP

Local

segunda-feira, 1 de abril de 2024
Data

PMv3.0.4



