
OBJETO: REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS PARA UTILIZAÇÃO DO ANFITEATRO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540

100% 100,00%

1.456,75R$    -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             1.456,75R$           

100% 100,00%

28.402,02R$   -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             28.402,02R$         

20% 80% 100,00%

9.911,38R$    39.645,53R$   -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             49.556,91R$         

15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100,00%

-R$             -R$             38.833,90R$   38.833,90R$   38.833,90R$   38.833,90R$   38.833,90R$   38.833,90R$   25.889,27R$     -R$               -R$               -R$               -R$               -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             258.892,69R$       

15% 40% 40% 5% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             14.949,68R$     39.865,82R$     39.865,82R$     4.983,23R$       -R$               -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             99.664,56R$         

100% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               37.400,68R$     -R$               -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             37.400,68R$         

100% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               29.193,72R$     -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             29.193,72R$         

45% 55% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               11.077,76R$     13.539,49R$   -R$             -R$             -R$             -R$             24.617,25R$         

75% 25% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               25.821,67R$   8.607,22R$    -R$             -R$             -R$             34.428,89R$         

70% 30% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$             32.147,69R$   13.777,58R$   -R$             -R$             45.925,27R$         

60% 40% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$             -R$             26.431,94R$   17.621,29R$   -R$             44.053,23R$         

100% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$             -R$             -R$             3.272,16R$    -R$             3.272,16R$           

45% 55% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$             -R$             -R$             5.666,77R$    6.926,05R$    12.592,82R$         

100% 100,00%

-R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$             -R$             -R$             -R$             4.408,95R$    4.408,95R$           

% 5,90% 5,88% 5,76% 5,76% 5,76% 5,76% 5,76% 5,76% 6,06% 5,92% 5,92% 6,29% 5,98% 5,84% 6,05% 5,97% 3,94% 1,68% 100,00%

39.770,15R$   39.645,53R$   38.833,90R$   38.833,90R$   38.833,90R$   38.833,90R$   38.833,90R$   38.833,90R$   40.838,95R$     39.865,82R$     39.865,82R$     42.383,91R$     40.271,48R$     39.361,16R$   40.754,91R$   40.209,52R$   26.560,22R$   11.335,00R$   673.865,90R$       

JÉSSICA GOMES DA COSTA

CREA/SP 5070149137

ART Nº 28027230231835723

12 SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIO

13 MOBILIÁRIO

14 LIMPEZA FINAL DA OBRA

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

10 SERVIÇOS DE PINTURA

11 SERVIÇOS EXTERNOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM TOTAL

DATA: 17/11/2023

LOCAL: RUA VEREADOR EDMUNDO DE ALMEIDA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IBIRAREMA

2 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES

TOTAL GERAL

5
SERVIÇOS DE ALVENARIA, 
FECHAMENTO E ACABAMENTOS

3 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

4 SERVIÇOS DE SUPER ESTRUTURA

6
SERVIÇOS DE PISOS E CONTRAPISOS - 
INTERNOS

7 SERVIÇOS DE ESQUADRIAS

8
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS

9


