I

MUNICIPIO DE IBIRAREMA

R. Alexandre Simdes de Almeida, 367 | 19940-000 | IBIRAREMA (SP)

www.ibirarema.sp.gov.br | planejamento@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.1422

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MAPA DE RISCOS

N
B S

OBJETO: Execucao de rede de galerias pluviais

SETOR RESPONSAVEL PELA CONTRATACAO: Departamento de Engenharia

O presente mapeamento de riscos tem como objetivo prever os possiveis riscos envolvidos no

objeto do presente processo de contratacao, buscando antever dificuldades enfrentadas.

termos contratuais

executados.

RISCO FASE PROBABILIDADE | IMPACTO POSSIVEIS CAUSAS ACAO DE CONTIGENCIA
) Selecéao do ) ) Restri¢coes nos requisitos de Capacitacao do setor requisitante; melhoria de
Impugnacao do edital Baixa Baixo o o )
fornecedor habilitacdo estudos preliminares do objeto.
) Optar por metodologias de execucdo usuais na
Auséncia de empresas com acervo
Selecao de regiao; ter escopo de trabalho bem definido afim
Licitacdo deserta Baixa Médio técnico compativel com as
fornecedor de que esteja claro os servigos a ser executados
especificacoes do edital
no objeto de contratacao.
Explanacao completa de todos os servicos a ser
Falta de orientacao para conducéao
Servico executado em executados no objeto; estabelecer rotina de
Gestao do do contrato; falta de reunides de
desacordo com Media Médio visitas para alinhamento dos servicos;
contrato alinhamento dos servicos a serem

elaboracao de projetos basicos com clareza, a

fim de evitar duvidas durante sua execucéo.

Luiz Antonio Milani

Ibirarema, 22 de abril de 2024.

Diretor do Departamento de Obras, Servicos, Engenharia e Projetos
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